

# 海南省交通运输厅

琼交公路函〔2020〕267号

## 海南省交通运输厅关于 五指山至保亭至海棠湾高速公路工程五指山 特长隧道围岩设计变更的批复

省交通工程建设局：

你局《关于五指山至保亭至海棠湾高速公路工程五指山特长隧道围岩设计变更的请示》（琼交建局〔2020〕36号）收悉。根据省交通工程造价管理站《关于五指山至保亭至海棠湾高速公路工程五指山特长隧道围岩设计变更文件造价审查的报告》（琼交造价〔2020〕4号），经研究，现批复如下。

### 一、设计变更内容

根据省厅《关于五指山至保亭至海棠湾高速公路工程五指山特长隧道围岩设计变更申请的批复》（琼交运建函〔2019〕373号），同意对五指山至保亭至海棠湾高速公路工程五指山特长隧道 ZK36+120~390 段、K36+394~420 段、YK36+140~305 段及 ZK36+235 处人行横洞段围岩等级进行设计变更。

### 二、设计变更预算审核

（一）变更计价。该设计变更的材料预算价参照施工图预算批复的相应预算价，或批复时《海南交通质监与造价信息》材料

价格信息、运费计算价。按现场的合理施工组织方案，纠正核减“正洞通风隧道”和“正洞高压风水管、照明、电线路”2项定额计价项错误；纠正“超前小导管”、“药卷锚杆”、“制作、安装型钢钢架”、“复合式防水板”等定额不规范抽换计价问题。纠正“现浇混凝土衬砌仰拱回填”4-11-11-12和3-1-9-9定额2处定额数量，将30.2639改为26.7533，-3.7364改为-3.303。按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06-2007)规定，“沿海地区”工程措施费率调整为不计。

(二)工程数量。经对变更设计文件及原设计文件工程量复核，变更工程量基本准确。

### 三、设计变更预算金额

送审预算造价1147.9685万元，其中建筑安装工程费1147.9685万元。审核后预算造价1090.6328万元，核减57.3357万元；其中建筑安装工程费1090.6328万元，核减57.3357万元。

附件：省交通工程造价管理站关于五指山至保亭至海棠湾高速公路工程五指山特长隧道围岩设计变更文件造价审查的报告（琼交造价〔2020〕4号）



(此件主动公开)