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琼交造价〔2022〕17 号 签发人：陈子杰

关于福博线 K6+600 段路基水毁滑坡

处置设计变更预算审查的报告

海南省交通运输厅：

根据《海南省交通运输厅关于委托审查福博线 K6+600 段路

基水毁滑坡处置设计变更文件的通知》（琼交公路〔2022〕372

号），我站 2022 年 8 月 27 日，成立造价审查组，对该变更设计

预算造价进行审查。我站及时联系建设单位，并下发“设计变更

造价审查联系单（2022-04 号）”，要求补充报送相关资料。根

据 9 月中旬接收到的补充材料，我站公路工程造价技术人员及时

完成审查，于 10 月 11 日向陕西高速机械化工程有限公司征求意

见，10 月 19 日收到《福博线 K6+600 段路基水毁滑坡处置设计变

更造价审查报告的回函》。现将有关预算审查意见报告如下。
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一、项目概况

（一）项目概况

工程起点位于环岛高速公路K563+843.36处的福山互通立交

东南侧约 310 米，设计起点桩号 K0+000，途经福山互通立交、敦

茶墟、昌富村、马袅墟、马袅大坝，终点位于马袅乡洋大村北侧

的金牌港东港区疏港大道平交口，终点桩号 K12+724.518，路线

设计全长 12.724518 公里，其中原路改建 6.79km，新建 5.935km。

项目沿线共有桥梁 2 座，分别为 80m 福山互通立交跨线桥和 727m

的马袅大桥；设置 35 处涵洞，其中新建涵洞 19 处，拆除重建涵

洞 16 处。路线采用双向四车道一级公路，设计车速为 80 公里/

小时，路基宽度 21.5m。设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级，设计

洪水频率：大桥 1/100。路面结构：4cm AC-13 SBS 改性沥青混

凝土上面层+6cm AC-20 沥青混凝土中面层+8cm AC-25 沥青混凝

土下面层+SBS 改性沥青封层+34cm 水泥稳定碎石基层+20cm 级配

碎石底基层。项目计划工期为 18 个月，批复预算 42936.36 万元，

施工合同总价 29164.27 万元。

（二）变更概况

根据省交通运输厅转来《海南省交通运输厅关于委托审查福

博线 K6+600 段路基水毁滑坡处置设计变更文件的通知》（琼交

公路〔2022〕372 号），福博线 K6+600 段路基水毁滑坡处置，变

更金额 1974.8991 万元。变更工程包括路基、路面、交安工程等。

二、审查依据
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（一）项目施工合同文件

（二）建设管理政策文件

《海南省公路工程设计变更管理办法》（琼交运建〔2017〕

号）。

（三）有关公路造价定额标准、政策文件

1.交通运输部文件 JTG 3830-2018《公路工程建设项目概预

算编制办法》（以下简称《概预算编制办法》）。

2.交通运输部 JTG/T 3832-2018《公路工程预算定额》

3.交通运输部 JTG/T 3820-2018《公路工程建设项目投资估

算编制办法》、JTG/T 3830-2018《公路工程建设项目投资概算

预算编制办法》。

4.交通部文件 JTG /T3833-2018《公路工程机械台班费用定

额》。

5.海南省交通运输厅《海南省公路工程建设项目估算概算预

算编制补充规定》（琼交规财〔2019〕387 号）。

6.海南省人民政府 2011 年 12 月 15 日发布的《海南省实施<

中华人民共和国车船税暂行条例>办法》（琼府〔2011〕86 号）

7.海南省物价局、海南省财政厅、海南省交通运输厅琼价费

管〔2013〕53 号。

8.材料价格按 2022 年 6 月《海南交通质监与造价信息》发

布的材料单价信息，并考虑运费综合取定；人工费单价采用 115

元/工日。
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9.海南省公路勘察设计院编制的《福博线 K6+600 段路基水

毁抢修工程设计文件》。

（四）项目变更文件等其他相关管理材料

（五）本预算审核软件为同望 WECOST 公路工程造价管理系

统。

三、审查意见

（一）审查内容

本次审查福博线 K6+600 段路基水毁抢修工程设计预算，审

查的主要抽审内容：一是预算定额或费率标准；二是材料预算单

价；三是工程数量；四是工程建设其他费。

（二）具体审查意见

1.工地转移费。项目实施地点在福山镇，工地转移按 60 公

里（预算为 80 公里）调整计算本项费率。

2.水毁抢修工程施工图预算单价及计价。根据水毁抢修工程

施工图设计方案评审及时间节点，以及项目施工及造价审查时

间，审查采用 2022 年 6 月《海南交通质监与造价信息》信息，

并综合考虑运费等计算主材预算单价（详见附件）。

3.工程数量。实体工程量，经复核设计数量，基本准确。临

时措施钢板桩工程量，经现场复核，实际围护长 110 米，实际钢

板 313.913 吨，核减 85.6 吨。

4.工程建设其他费。因项目属水毁抢修工程，施工时间较短，

建设项目信息化费不计；核减专项评价（估）费中的预算专项审
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核费；前期工作费，因本项目尚未竣工验收，在缺陷责任期内，

属于设计服务合同范围，核减此项费用。

（三）工程造价

本项目送审福博线 K6+600 段路基水毁抢修工程施工图预算

金额 1974.8991 万元，其中建筑安装工程费 1749.8494 万元。审

查后，预算金额 1847.3069 万元，核减 127.5923 万元；其中，

建筑安装工程费 1676.1463 万元，核减 73.7031 万元。

附件：预算审查表

海南省交通工程造价管理站

2022 年 10 月 24 日

（此件依申请公开）
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海南省交通工程质量监督管理局办公室 2022 年 10 月 26 日印发


