

中国石化销售股份有限公司

海南石油分公司

关于琼中腰子加油站内衬施工改造停业的 请示

征稽局：

根据省我公司内衬改造实施计划安排，施工队计划在 7 月 6 日进场实施内衬改造。为了项目顺利实施，我站计划于 7 月 2 日停止进油和非油品要货。停业时间为 7 月 6 日进行抽油清罐作业，施工改造时间约为 15 天，预计开业时间为 7 月 22 日。

特此说明。

