
海南省车辆购置税收入补助地方资金专项
转移支付2018年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况
2017年底，财政部以《关于提前下达2018年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）的通知》（财建〔2017〕695号），下达给我省补助资金214,980万元；2018年，财政部以《关于下达2018年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（财建〔2018〕262号），下达给我省补助资金5,100万元；2018年，财政部以《关于下达2018年车辆购置税收入补助地方资金预算（第四批）的通知》（财建〔2018〕263号），下达给我省补助资金459万元；2018年，财政部以《关于下达2018年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的通知》（财建〔2018〕528号），下达给我省补助资金800万元；四批次共下达补助资金221,339万元。
绩效目标分三级，一级目标设产出标准、效益指标和满意度指标等3项；二级目标设数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可待续影响指标和服务对象满意度指标等8项；三级目标设支持高速公路建设（公里）、支持国省干线公路建设（公里）、支持建设客运站场（个）、资金使用合规性、完工项目验收合格率、按期完成投资、对经济发展的促进作用、基本公共服务水平、公路安全水平、交通建设符合环评审批要求、新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求、改善通行服务水平群众满意度等12项。三级目标每项均设定指标。
（二）省内分解下达预算和绩效目标情况
省财政厅以《关于下达2018年车辆购置税收入补助地方资金的通知》（琼财建〔2018〕32号）等文件，下达给相关单位补助资金共221,339万元。
绩效目标分三级，一级目标设产出标准、效益指标和满意度指标等3项；二级目标设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可待续影响指标和服务对象满意度指标等9项；三级目标设公路全社会投资（亿元）、支持高速公路建设（公里）、支持国省干线公路建设（公里）、支持新改建农村公路（公里）、支持建设市县客运站（个）、实施乡道及以上公路安全生命防护工程（公里）、实施乡道及以上公路危桥改造（座）、资金使用合规性、完工项目验收合格率、按期完成投资、成本控制范围内成效明显、对经济发展的促进作用、带动企业投资、基本公共服务水平、公路安全水平、交通建设符合环评审批要求、新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求、改善通行服务水平群众满意度等18项。三级目标每项均设定指标。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2018年车辆购置税收入补助地方资金到位221,339万元，到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
2018年车辆购置税收入补助地方资金执行数为221,339万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析
严格按建设项目资金支付审批管理制度等相关规定拨付资金，做到专款专用。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
完成公路全社会投资196亿元、高速公路建设129公里、国省干线公路建设120公里、新改建农村公路1000公里、建设市县客运站1个、乡道及以上公路安全生命防护工程750公里、乡道及以上公路危桥改造12座、完成率为100%。
（2）质量指标
项目严格按设计要求施工，质量经自检和监理抽检，均达到合格标准。
（3）时效指标
项目基本上按合同规定的工期完成。
（4）成本指标 
项目严格按设计施工，加强施工管理，成本控制在预计范围内。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益
通过项目实施，解决部分人员就业，同时施工材料（沙、石等）跨区域流通，一定程度上带动地方经济稳定发展，达到一定经济效益。
（2）社会效益
通过项目实施，加密本地区路网密度，保证公路安全畅通，当地居民出行更加安全方便，为当地经济持续发展提供保障。同时，带动周边地区一系列附属行业发展，达到了一定的社会效益。
（3）生态效益
项目实施中有效控制住水土流失, 改善建设地区生态环境。养护工程主要是在原址上修补、改建，对当地的生态环境影响较小。
（4）可持续影响
通过项目实施，当地居民出行更加安全方便，促进了当地经济持续发展。同时，解决了当地部分人员就业，提高了当地人民收入水平。一是有利于扩大有效需求，加大对农村水、电、路等基础设施的投入力度，将为农业机械、交通工具、家用电器进入农村市场创造良好条件；二是有利于调整城乡投资结构，政府增加对农村人居环境建设投入，能够鼓励和引导社会各类资金投向农村，引导农民投工投劳；三是有利于经济结构调整，推进农村整治，加强农村基础设施建设，既可改善农民生产生活条件，又能为产业和产品结构调整提供条件。
3.满意度指标完成情况分析
广大群众较为满意。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
绩效目标未完成原因：因征地拆迁、国防光缆迁移、环境保护、用林用地等原因，造成小部分项目不能按期开工建设或完工，达不到预期的全部绩效目标。
下一步改进措施：
一是要求相关单位主要负责人认真履职、敢于担当，按照“六个一”项目管理工作机制，抓好每一个工作环节的落实。
二是定期组织召开全省公路系统项目推进会，签订项目推进责任书，分析存在问题及研究采取的措施。
三是要求相关单位加强施工现场监管，合理倒排工期，主动做好服务，在确保质量、安全的前提下全力推进项目建设。
四是提前谋划，更新完善项目库储备工作。每年8月份之前完成下年度储备项目的勘察设计和预算审核，一旦资金可以落实，即刻做出批复和启动招标工作。
五是加强项目实施阶段的履约检查，借助对各参建单位信用评价的手段，确保施工单位、监理单位人员履约到位，以满足项目科学组织施工，合理安排工期需要，强力推进项目建设。
六是加快已完工项目竣工决算审计，及时支付项目工程尾款。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为合理应用绩效评价结果，我们将此次绩效评价结果纳入下年度同类项目资金分配参考依据。
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