海南省水运工程交工质量核验
和竣工质量鉴定办法

第一章  总则

第一条【制定目的】为加强水运工程的质量管理，规范质量核验及鉴定工作，根据交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》《港口工程建设管理规定》《航道工程建设管理规定》《港口工程竣工验收规程》和《水运工程质量检验标准》等有关规定，结合我省水运工程实际情况，制定本办法。

第二条【使用范围】本办法适用于我省新建、改建和扩建的水运工程,其他水运工程（包括相关部门交办的水工项目）可参照执行。

第三条【定义内涵】本办法所称的水运工程，是指经依法审批、核准或备案的水运基础设施的新建、改建、扩建等建设项目。包括港口工程和航道工程等。

本办法所称的水运工程质量，是指有关水运工程建设的法律、法规、规章、技术标准、经批准的设计文件以及工程合同对建设水运工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。

本办法所称的质监机构，是指受理水运工程项目质量监督申请，具体实施工程项目质量监督管理的交通运输主管部门或其委托的工程质量监督机构。

本办法所称的工程质量验证性检测，是指由质监机构或项目法人（包括代建单位，以下称为“建设单位”）提出，由通过计量认证并具备相应能力等级的检测单位对原材料和涉及结构安全或主要功能项目进行复核性抽样度量、检查、试验和测量等活动，包括施工阶段验证性检测和交工阶段验证性检测。
    本办法所称的水运工程交工质量核验，是指单位工程完工后，由负责该工程质量监督的质监机构在交工验收前对建设单位提交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见的活动。

    本办法所称的水运工程竣工质量鉴定，是指建设项目在竣工验收前，由负责该工程质量监督的质监机构在竣工验收前根据验收工作计划，依据工程质量的复测结果，出具项目工程质量鉴定报告，明确工程质量水平，同时出具项目工程质量监督管理工作报告的活动。

第四条【工作依据】质量核验及鉴定依据：
（一）法律、法规及规章等相关规定；

（二）交通运输部及有关部门颁发的有关工程质量检验（评定）和技术标准、规范及规程；

（三）相关合同文件和经依法批准的设计文件及设计变更文件等；

第五条【工作原则】质量核验及鉴定工作应当坚持客观、公正、科学、实效的原则。

第二章  交工质量核验  
第六条【核验条件】交工质量核验应具备以下条件：
（一）单位工程已按施工合同和设计文件要求建成；

（二）施工单位自检合格；

（三）监理单位评定或评估合格；

（四）设计单位出具工程设计符合性评价意见；

（五）建设单位组织对工程质量进行检测，出具交工验收质量检测合格报告，且通过预验收；
（六）预验收中发现的问题已按规定处理完成并经建设单位核查符合要求；

（七）工程相关资料基本齐全。

    第七条【工作程序】单位工程完成后，施工单位应组织有关人员进行检验，检验合格后将单位工程相关资料报监理单位，监理单位审查符合要求后报建设单位；单位工程中有专业分包单位施工时，专业分包单位对所承包的工程项目应按现行标准规定的程序进行检验，总包单位应派人参加，分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位。

建设单位收到单位工程完工相关资料后，应及时组织施工单位、设计单位、监理单位等对单位工程进行预验收。

单位工程质量预验收合格后，建设单位应按规定将工程质量检验有关文件，报质监机构申请质量核验。

质监机构收到质量核验申请后，应成立工程质量核验小组（小组成员不少于2人），组织建设、施工、设计、监理和检测单位开展核验工作，各单位负责该项目的主要和相关人员应到场配合，核验工作必要时可邀请专家参加。

核验过程中发现与工程质量相关的问题，要求各参建单位进行整改，整改完成和复查结果符合要求后，且核验各项工作完成后，才认定核验工作结束，方能出具工程质量核验意见。

    第八条【工作时限】单位工程完工并具备第六条规定的条件后，由建设单位向质监机构提出水运工程交工质量核验申请书（附件1）并提交相关资料。质监机构在收到申请书之日起，组织开展交工质量核验工作，核验工作结束后10个工作日内出具交工质量核验意见（附件2）。

    对于不具备第六条规定条件的，质监机构应当在收到申请书之日起10个工作日内退回并告之理由。

第九条【申请资料】申请交工质量核验须提交以下资料
：
（一）水运工程交工质量核验申请书；

（二）施工单位自检报告和施工总结报告、监理单位质量评定或评估报告和监理总结报告、设计单位设计符合性评价意见和设计总结报告、建设单位组织质量检测的检测报告和工作总结报告；

（三）单位工程重大设计变更资料（重大变更的界定按现行规定执行）；

（四）单位工程预验收意见（附件3）；
（五）其它相关工程资料。

第十条【核验内容】交工质量核验的主要工作内容：
（一）审核设计变更手续的合规性、施工单位自检报告、监理单位质量评定或评估报告、设计单位设计符合性评价意见、建设单位组织质量检测的检测报告；

（二）检查工程质量，并开展工程质量验证性检测（主要是交工阶段验证性检测）；

（三）单位工程观感质量评价情况检查；

（四）工程质量资料审查。

第十一条【验证性检测抽检项目及频次】质监机构验证性检测的检测项目和检测频次应满足以下规定：
（一）混凝土结构实体质量验证性检测满足《水运工程质量检验标准》要求；

（二）满足本办法附件4-11中规定的抽查项目及频次；

（三）其他原材料等可按照施工单位自检频次的5-10%进行验证性检测。

检测项目的规定值或允许偏差按照有关质量检验评定标准执行。工程质量验证性检测在质监机构出具交工质量核验意见前完成。质监机构的验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

第十二条【验证性检测阶段节点】 工程进行到下列各阶段，建设单位应通知质监机构进行工程质量验证性检测：
码头下部结构完工后进入码头上部结构施工前；

防波堤和护岸工程下部结构及构件完工后，进入上部结构施工前；

堆场道路基层与垫层完工后，进入面层施工前；

港区内栈桥或引桥工程下部结构完工后，进行上部结构施工前；

房建工程按住建部门相关规定执行；

其他影响结构安全和使用功能的隐蔽构件或结构完工后，进行覆盖前；
单位工程完工后具备交工验收条件，且已申请交工质量核验。

第十三条【观感质量评价】单位工程观感质量评价依据有关工程质量检验评定标准中规定的检查内容、方法及评分标准执行，按附件4-11中不同水运工程类别进行评分。

第十四条【资料核查】单位工程质量资料核查由质监机构抽查施工、监理单位提供的内业资料，并进行评定，评定结果分为“符合”和“不符合”。按附件4-11中不同工程类型选用。

评定工程资料符合要求的基本原则如下：
（一）单位工程质量资料齐全、完整；

（二）单位工程资料签字、盖章手续齐全；

（三）单位工程资料项数、代表性和准确性基本符合要求；

（四）单位工程资料字迹清晰、工整，表格内容填写完整，签字齐全，并按要求分类编排完整。

不能满足上述条件之一的和核查中发现弄虚作假的，评定工程资料为不符合。

第十五条【合格的条件】单位工程质量核验合格应符合下列规定：

（一）单位工程施工自检合格、监理评估合格、设计符合性评价合格、建设单位组织交工质量检测合格；

（二）工程质量验证性检测合格（允许偏差检测合格率不低于80%）；

（三）工程外观质量的观感评分得分率达到70%及以上；

（四）单位工程质量资料评定为符合的。
第十六条【不合格的条件】存在下列情况之一为质量核验不合格工程：
（一）不符合第十五条规定条款之一的；

（二）工程实体混凝土强度和泊位、港池、航道及锚地疏浚水深等主要指标不符合设计及规范要求的；

（三）桩基的无破损检测、预应力构件的张拉应力、桥梁荷载试验等有任一项不符合设计要求；或者结构主要受力部位存在超过规范规定的裂缝，未按规定程序和标准进行处理的；

（四）工程外观存在严重质量缺陷、存在安全隐患或已降低使用功能，未经修整达到规范或设计要求的；

（五）防波堤、护岸工程存在滑坍失稳或墙后填方有严重沉陷变形的；
（六）工程质量资料未按要求整理或检查项目不全、频次不足或缺少必要的数据，不能有效证明主要工程所用的原材料、施工工艺及工程质量符合规范规定或资料反映出的工程质量达不到合格标准，不能保证安全运营及正常使用的；

（七）核验过程中发现与工程质量相关的问题，整改后经复查不符合要求，且拒绝按要求进行整改的；

（八）其它达不到合格标准的情况。

第十七条【核验不合格的处理】单位工程交工质量核验不合格时应按下列情况处理，符合要求后方能核验为合格：
（一）当工程质量验证性检测不符合标准要求时，应按下列规定进行处理：1.经返工重做或更换构配件、设备的，应重新进行检验；2.允许偏差检测合格率低于80%的，应根据工程质量实际情况进行整改,必要时可开展专家论证或设计单位核算，经专家论证或设计核算合格后，可认定质量合格；3.经检测单位检测或鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的，可认定为质量合格；4.经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收；5.通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程和单位工程，不得组织交工验收。

（二）执行工程建设标准强制性条文的资料不符合要求的，应按下列规定进行处理：1.质量检验程序不符合要求的，但工程质量是合格的，补正资料即可；2.涉及原材料和结构质量强制性标准的资料缺失或漏检的。涉及原材料的，原则上按原批次的原材料进行抽检，如无法找到原批次的原材料，则应补抽原厂家、原型号和原规格的材料进行检测；涉及工程实体结构的，应开展实体质量检测，如不能检测的，可以采取专家评审。

（三）有存在严重表面缺陷或有影响工程正常使用偏差的项目不通过观感质量评价的，经按技术处理方案处理符合要求后的项目，可重新评为三级。

（四）工程质量资料核查不合格的，应按规定进行整改完善，若标注“▲”资料无法补充完善的，根据实际情况，可对该部分工程内容进行实体检测或组织专家进行质量认定或评估。
（五）防波堤、护岸工程存在滑坍失稳或墙后填方有严重沉陷变形的，建设单位应组织各参建单位进行修复或返工。
第十八条【交工验收条件】单位工程未经质量核验合格的，不得组织交工验收。如涉及其他专业的，应按二十九条规定执行完成后，方能组织交工验收。

第三章  竣工质量鉴定
第十九条【鉴定条件】竣工验收前，对建设项目开展竣工质量鉴定，竣工质量鉴定必须具备以下条件：

（一）建设项目已按批准的设计和合同约定建设完成。如建设项目有尾留工程的，主体工程应完工且尾留工程不得影响投产使用，且其投资额不能超过工程总投资的5%；

（二）对交工质量核验意见和交工验收时提出的工程质量缺陷等遗留问题已经处理完毕，经建设单位组织监理、设计和检测单位检验合格；

（三）航道整治工程须经一个水文年的效果观测及维护，设计有要求时，应经设计船型实船适航试验及复测，项目各合同段综合效果基本达到设计要求。如果航道整治工程和港口工程同为一个合同段项目，应分别按《航道工程建设管理规定》和《港口工程竣工验收规程》执行；

（四）建设单位对项目运行期内出现新的质量问题或缺陷已组织施工、监理等单位处理完毕，并提交了处理报告；

（五）施工、监理、设计、建设等已完成工程总结材料。

（六）工程竣工档案已整理完成。

第二十条【鉴定申请】项目具备第十九条规定的条件后，建设单位可向质监机构提出竣工质量鉴定申请（附件12）。

建设单位应向质监机构提出航道工程建设项目竣工质量鉴定申请。

建设单位可不向质监机构提出港口工程建设项目竣工质量鉴定申请。但交通运输主管部门或建设单位有需要，需质监机构对港口工程出具质量鉴定报告和工程质量监督管理工作报告的，可向质监机构提出港口工程建设项目竣工质量鉴定申请。

建设单位应在竣工验收两个月前向质监机构提出竣工质量鉴定申请，质监机构应根据验收工作计划，组织对工程质量进行复测，并出具项目工程质量鉴定报告，明确工程质量水平，同时出具项目工程质量监督管理工作报告。

航道工程建设项目不包括与码头同时批复成一个项目的港池、泊位水域和进港航道。

第二十一条【工作程序】质监机构收到质量鉴定申请后，应成立工程质量鉴定小组（小组成员不少于2人），组织建设、施工、设计、监理和检测单位开展质量鉴定工作，各单位负责该项目的主要和相关人员应到场配合，必要时可邀请专家参加。
鉴定过程中发现与工程质量相关的问题，要求各参建单位进行整改，整改完成和复查结果符合要求后，且鉴定各项工作完成后，才认定鉴定工作结束，方能出具工程质量鉴定报告和工程质量监督管理工作报告。

第二十二条【工作时限】对于符合竣工质量鉴定条件的，质监机构在收到申请书之日起组织开展竣工质量鉴定。鉴定工作结束后10个工作日内，向建设单位出具工程质量鉴定报告和工程质量监督管理工作报告（附件13）。对于不符合条件的，应当在收到申请书之日起10个工作日内退回并告之理由。

第二十三条【申请材料】申请竣工质量鉴定须提交的材料：
（一）水运工程竣工质量鉴定申请书（附件12）；

（二）建设、设计、施工、监理工作报告；

（三）交工验收报告；

（四）第三方检测报告（包括交工验收结束至竣工验收的沉降位移观测报告、关键部位和主要质量指标的检测报告、泊位港池航道及锚地等水域的扫测报告）；
（五）建设项目质量检验汇总；
（六）其它有关资料。

第二十四条【鉴定内容】竣工质量鉴定的主要工作内容：

（一）组织对工程质量进行复测（附件14-21）；

（二）单位工程交工质量核验及交工验收提出的主要问题整改情况；

（三）检查项目运行有否产生新质量问题及处理情况；

（四）对泊位、港池、航道及锚地等水域扫测报告进行核查，对工程关键部位和主要质量指标的检测报告进行核查，对工程沉降位移观测报告进行核查；
（五）工程质量检验资料和工程竣工档案审查。
第二十五条【质量合格条件】建设项目质量合格应符合下列规定：

（一）所含单位工程的质量均应符合质量合格的规定；
（二）工程竣工档案资料应齐全、完整；
（三）工程质量复测结果合格的或有些复测结果虽超标，但工程质量能满足使用功能和结构安全的。

第二十六条【不合格的条件】存在下列情况之一为质量鉴定不合格工程：
不符合第二十五条规定条款之一的；

泊位、港池、航道及锚地交工验收后，因回淤等其他原因出现的浅点，经设计核算或专家论证，影响船舶通航安全或虽暂不影响通航安全但没列入维护计划的；

存在影响工程正常使用的质量缺陷或质量问题；

其他存在严重质量缺陷、存在安全隐患，未经整改达到规范或设计要求的。

第二十七条【鉴定不合格的处理】 竣工质量鉴定不合格时， 

经过整改符合第二十五条后，且通航水域水深等指标符合通航要求，整改了质量缺陷或质量问题，消除了安全隐患，经设计单位复核能满足结构安全和正常使用要求的，方能鉴定为合格。

第二十八条【竣工验收条件】建设项目工程质量未经鉴定合格的，不得组织竣工验收。
第四章  附则
第二十九条【其他专业工程交工质量核验】水运工程项目中含有房建、港区铁路、起重装卸设备、消防环保设备、电气工程、工艺管道以及罐区工程等专业工程的，质监机构应督促建设单位按相关规定报有关行业管理部门进行质量认定或委托相应检测机构进行质量检验。由各行业管理部门出具质量意见或具备相应行业检测能力等级的检测机构出具的质量检测报告，出具质量意见或质量检测报告结论合格的，可组织交工验收，质监机构不再对其进行交工质量核验。
第三十条【交工质量核验检测费用来源】施工阶段验证性检测工作由质监机构或建设单位委托通过计量认证并具备相应能力等级的检测单位负责实施，检测费用由谁委托谁承担。建设单位委托的，应向质监机构报备检测单位。

   建设单位在交工阶段委托通过计量认证并具备相应能力等级的检测单位开展质量检测，出具交工验收质量检测报告，检测费用由建设单位承担，检测项目可参照质监机构交工阶段验证性检测项目。工程实体质量的交工阶段验证性检测工作由质监机构委托通过计量认证并具备相应能力等级的检测单位负责实施，检测费用由质监机构承担。

   泊位、港池、航道及锚地疏浚工程的交工阶段水深测量工作由质监机构或建设单位委托具有相应能力资质的单位负责实施。水深测量费用原则上由谁委托谁承担。
第三十一条【竣工验收前质量复测费用来源】竣工验收前的工程质量复测，复测费用原则上由谁委托谁承担。

第三十二条【工作要求】质监机构应按规定对工程质量进行全面核验和鉴定，对需要整改的，质监机构应以书面形式向建设单位提出整改意见，并要求建设单位在规定时间（根据实际情况而定）内进行整改，整改完后以书面形式报质监机构复查。整改符合要求后，质监机构应按现在的质量状况出具核验意见和鉴定报告。发现主要结构存在安全隐患的，不得组织竣工验收。

第三十三条【罚则】质监机构和各从业单位在工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、弄虚作假的，依法给予处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十四条其他结构型式的码头、防波堤及护岸等参照本办法执行。
第三十五条本办法由海南省交通运输厅负责解释。

第三十六条本办法自某年某月某日公布起30日后执行。


附件：1.水运工程交工质量核验申请书
          2.水运工程交工质量核验意见

          3.单位工程预验收意见

          4.高桩码头工程交工质量核验内容表

          5.重力式码头工程交工质量核验内容表

          6.港区道路堆场工程交工质量核验内容表

          7.航道整治工程交工质量核验内容表

          8.防波堤、护岸工程交工质量核验内容表

          9.疏浚与吹填工程交工质量核验内容表

          10.港区桥梁工程交工质量核验内容表

          11.干船坞与船台滑道工程交工质量核验内容表

          12.水运工程竣工质量鉴定申请书

          13.水运工程竣工质量鉴定报告

          14.高桩码头竣工质量鉴定的质量复测内容

          15.重力式码头竣工质量鉴定的质量复测内容

          16.港区道路堆场竣工质量鉴定的质量复测内容

          17.航道整治竣工质量鉴定的质量复测内容

          18.防波堤、护岸竣工质量鉴定的质量复测内容

          19.疏浚与吹填竣工质量鉴定的质量复测内容

          20.港区桥梁竣工质量鉴定的质量复测内容

          21.干船坞与船台滑道竣工质量鉴定的质量复测内容

附件1   

水运工程交工质量核验申请书
（质监机构名称）：
          工程      合同段       单位工程按合同约定的各项内容已全部完成，并经施工、监理、设计、建设单位等各方检查验收，确认符合法律、法规和工程建设强制性标准规定，工程质量资料基本齐全，预验收合格。按照国务院《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》和《海南省水运工程交工质量核验和竣工质量鉴定办法》等要求，现向你局提供下列资料，申请办理交工质量核验手续，请予办理。
附件：1.建设单位组织质量检测的检测报告、设计单位设计符合性评价意见和设计总结报告、施工单位自检报告和施工总结报告、监理单位质量评定或评估报告和监理总结报告；
     2.重大设计变更资料；
     3.单位工程预验收意见和其他相关工程资料。
    申请单位（建设单位）                   （盖章）
       年    月    日
附件2    

水运工程交工质量核验意见

（单位工程质量核验）

工程项目名称：                               
	单位工程名称
	

	工程概况
	

	建设单位
	
	负责人
	

	设计单位
	
	负责人
	

	监理单位
	
	负责人
	

	施工单位
	
	负责人
	

	质量鉴定依据
	

	开工时间
	
	完工时间
	  

	鉴定时间
	

	核验意见：

                                            （单位章）

监督负责人：                               年   月   日




附：质量核验一览表

附件
                  质量核验一览表

	序号
	单位工程名称：
	施工单位自评情况
	监理评定情况
	核验意见

	1
	分部

工程

质量

评定
	序号
	分部工程名称
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	

	2
	工程质量资料评定
	应提交  项，实提交  项，共检查  项，其中符合要求  项，不符合要求  项。

	3
	工程观感

质量评价
	应得分   分，实得分   分，得分率    %

	4
	工程质量验证性检测情况
	

	6
	单位工程

质量情况
	施工企业自评：

           
	监理评定：

       
	核验意见：

     

	7
	备注
	


附件3
单位工程预验收意见

	工程项目
	

	单位工程
	 

	单位工程概况
	

	单位工程

预验收结果
	

	施工单位质量评定意见：

已按施工合同、设计要求完成本单位工程内容，施工资料齐全，未违反相关强制性条文规定，工程质量自评      。无严重缺陷、无安全隐患和无严重影响使用的情况。同意申请交工质量核验。

                            项目经理签字：            

             年  月  日
	施工单位公章

	监理单位质量评定意见：

施工单位已按合同、设计要求完成本单位工程内容，未违反相关强制性条文规定，施工资料齐全。工程质量评定意见为        。无严重缺陷、无安全隐患和无严重影响使用的情况。同意申请交工质量核验。

     总监签字：      

                              年  月  日
	监理单位公章

	设计单位质量评定意见：

施工单位已按设计（含变更）内容要求完成本单位工程，达到设计使用功能，无安全隐患，未违反相关强制性条文规定，同意申请交工质量核验。

项目设计负责人签字： 

                             年   月   日
	设计单位公章

	建设单位质量评定意见：

施工单位已按合同要求完成本单位工程内容，工程质量符合设计和规范要求，未违反相关强制性条文规定，施工资料齐全。无严重缺陷、无安全隐患和无严重影响使用的情况。预验收合格，同意申请交工质量核验。

                            项目负责人签字：

                             年    月    日
	建设单位公章


注：各项目可根据实际情况调整表格格式和内容。
附件4 
高桩码头工程交工质量核验内容表
（一）高桩码头工程施工阶段验证性检测项目表
	类别
	抽查项目
	抽查数量及方法

	▲砼原

材料
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲砼试块
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次等可根据实际情况进行调整。

	▲钢筋及其接头
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲预应力用钢筋钢丝钢绞线和其锚具夹具等
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲桩基
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	按总桩数的2%~4%，且不少于5根。

	▲砼结构实体
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的检验项目进行抽查
	   按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的数量进行检测，检测的部位应根据工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。

	其他抽查项目
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）等规定的检验项目进行抽查
	    抽查数量和部位应根据施工现场实际情况和工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

3.检测项目可根据实际情况进行调整。

（二）高桩码头工程交工阶段验证性检测项目表
单位工程名称：                                             

	所在类别
	检测项目
	抽查数量及方法

	上部结构
	▲砼强度
	每泊位用回弹仪和超声波检测不少于20个测区

	
	钢筋保护层

厚度
	每泊位任选不少于一个测区，每处用钢筋保护层厚度测定仪测，每个测区至少包含6根钢筋，每根钢筋选取2~3个测点。

	
	面层平整度
	每20米一断面，每断面1～2点

	防腐涂层
	干膜厚度
	每泊位任选二处，每处不少于3点

	
	附着力
	每泊位不少于3处

	轨道
	标高、间距
	每20米一处，每处3点

	整体尺寸
	总长度
	每泊位前后沿各1点

	
	总宽度
	            每分段各1点，每泊位不少于3点

	
	前沿顶面标高
	                  每20米一处，每处1点


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

2.单位工程允许偏差项目检测合格率不低于80%。

3.检测项目可根据实际情况进行调整。

4.砼强度、钢筋保护层厚度等检测项目在同批次同类型的构件在施工阶段已进行验证性检测的，在交工阶段验证性检测中原则上不再对同批次同类型的构件进行验证性检测。必要时可以检测。

        （三）高桩码头工程质量资料核查表

单位工程名称：                                      年      月      日

	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物及其它
	

	3
	混凝土(砂浆)施工检验报告
	配合比通知单
	

	
	
	▲抗压(折)强度
	

	
	
	▲混凝土抗冻、抗渗
	

	
	
	混凝土(砂浆)强度评定表
	

	
	
	▲氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	

	5
	构件出厂合格证
	▲构件合格证及有关检验报告
	

	6
	桩基施工记录
	▲桩基施工记录
	

	7
	隐蔽工程验收记录、中间验收记录
	▲验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	8
	地基与基础施工及验收记录
	基槽开挖
	

	
	
	基床抛石、夯实、整平
	

	
	
	基桩、地连墙
	

	
	
	地基处理
	

	9
	主要构件安装施工及验收记录
	施工记录
	

	
	
	验收记录
	

	10
	沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	

	11
	单位、分部、分项工程质量评定资料
	▲质量检验评定表
	

	12
	工程竣工整体尺寸测量报告
	▲测量报告
	

	13
	工程质量事故及调查处理记录
	有关记录资料
	

	14
	工程强制性条文执行情况
	▲相关验收记录或检验资料等
	

	15
	其他资料
	
	

	核验人员
	


   注：根据实际情况可进行调整。
               （四）高桩码头工程观感质量评价表

单位工程名称：                                              年    月    日

	序号
	评价

项目
	质量要求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级95%
	二级85%
	三级70%
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	应查  项，实际查  项，其中：一级   项，二级   项，三级   项

应得分    分，实得分    分，得分率    %

	核查结论：

施工单位项目负责人：         年   月   日      总监理工程师：         年   月   日

建设单位项目负责人：         年   月   日      质量监督负责人：       年   月   日


注：1.评价项目、质量要求、标准分确定以及评价等级须按《水运工程质量检验标准》（JTS257---2008）执行。

    2.根据实际情况进行调整，不得随意裁减。

附件5  

重力式码头工程交工质量核验内容表
重力式码头工程施工阶段验证性检测项目表

	类别
	抽查项目
	抽查数量及方法

	▲砼原

材料
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲砼试块
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次等可根据实际情况进行调整。

	▲钢筋及其接头
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲预应力用钢筋钢丝钢绞线和其锚具夹具等
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲桩基
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	按总桩数的2%~4%，且不少于5根。

	▲砼结构实体
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的检验项目进行抽查
	   按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的数量进行检测，检测的部位应根据工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。

	其他抽查项目
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）等规定的检验项目进行抽查
	    抽查数量和部位应根据施工现场实际情况和工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

3.检测项目可根据实际情况进行调整。

（二）重力式码头工程交工阶段验证性检测项目表
单位工程名称：                                        

	类别
	抽查项目
	抽查数量及方法

	基础
	▲基床完整性
	水下摄像或水下探摸：每泊位基床选取10个断面，检查坡肩坡度、护底。

	墙身结构
	临水面错牙
	每泊位选10点。

	
	接缝宽度
	每泊位选10点。

	上部结构
	▲砼强度
	每泊位用回弹法、超声波法等检测不少于10个测区。

	
	钢筋保护层厚度
	每泊位任选不少于一个测区，每处用钢筋保护层厚度测定仪测，每个测区至少包含6根钢筋，每根钢筋选取2~3个测点。

	
	面层平整度
	每泊位选10个断面，每断面2点。

	防腐涂层
	干膜厚度
	每泊位任选二处，每处不少于3点。

	
	附着力
	每泊位不少于3处。

	轨道
	标高、间距
	每20米一处，每处3点。

	整体尺寸
	总长度
	每泊位量前沿1点。

	
	总宽度
	每泊位两端、中部各1点。

	
	前沿线位置（位移）
	每20米一点。

	
	顶面标高（不均匀沉降）
	每20米一断面，每断面测3点。


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

    3.检测项目可根据实际情况进行调整。                                                 
    4.砼强度、钢筋保护层厚度等检测项目在同批次同类型的构件在施工阶段已进行验证性检测的，在交工阶段验证性检测中原则上不再对同批次同类型的构件进行验证性检测。必要时可以检测。
（三）重力式码头工程质量资料核查表

单位工程名称：                                             年     月    日

	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物及其它
	

	3
	混凝土(砂浆)施工检验报告
	配合比通知单
	

	
	
	▲抗压强度
	

	
	
	▲混凝土抗冻、抗渗
	

	
	
	混凝土(砂浆)强度评定表
	

	
	
	▲氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	

	5
	土工检验报告
	稳定土配合比通知单
	

	
	
	土击实试验、土干密度
	

	
	
	稳定土抗压强度
	

	6
	构件出厂合格证
	▲构件合格证及有关检验报告
	

	7
	隐蔽工程验收记录、中间验收记录
	▲验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	8
	地基与基础施工及验收记录
	基槽开挖
	

	
	
	▲基床抛石、夯实（爆夯）、整平
	

	9


	主要构件安装、倒滤层施工及验收记录
	施工记录
	

	
	
	▲验收记录
	

	10
	沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	

	11
	单位、分部、分项工程质量评定资料
	▲质量检验评定表
	

	12
	工程竣工整体尺寸测量报告
	▲测量报告
	

	13
	工程质量事故及调查处理记录
	有关记录资料
	

	14
	工程强制性条文执行情况
	▲相关验收记录或检验资料等
	

	15
	其他资料
	
	

	核验人员
	


注：根据实际情况可进行调整。

            （四）重力式码头工程观感质量评价表

单位工程名称：                                              年    月    日

	序号
	评价

项目
	质量要求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级95%
	二级85%
	三级70%
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	应查  项，实际查  项，其中：一级   项，二级   项，三级   项

应得分    分，实得分    分，得分率    %

	核查结论：

施工单位项目负责人：         年   月   日      总监理工程师：         年   月   日

建设单位项目负责人：         年   月   日      质量监督负责人：       年   月   日


注：1.评价项目、质量要求、标准分确定以及评价等级须按《水运工程质量检验标准》（JTS257---2008）执行。

    2.根据实际情况进行调整，不得随意裁减。

附件6  


       港区道路堆场工程交工质量核验内容表

 （一）港区道路堆场工程施工阶段验证性检测项目表

	类别
	抽查项目
	抽查数量及方法

	▲砼原

材料
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲钢筋及其接头
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲砼结构实体
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的检验项目进行抽查
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的数量进行检测，检测的部位应根据工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。

	▲砼试块
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	其他抽查项目
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）等规定的检验项目进行抽查
	抽查数量和部位应根据施工现场实际情况和工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

3.检测项目可根据实际情况进行调整。

（二）港区道路堆场工程交工阶段验证性检测项目表

单位工程名称：                                     

	单位工程
	类别所在
	抽查项目
	抽查数量及方法

	堆

场
	基层
	▲压实度
	每10000M2～100000M2测1点，且不少于10点

	
	面层
	▲混凝土弯拉强度
	每单位工程取3个芯样检测

	
	
	厚度
	每单位工程取3个芯样检测

	
	
	平整度
	每单位工程随机抽查10个断面（断面间距10米），20点

	
	
	坡度
	抽查3个断面，10米间距测1点

	
	
	▲连锁块强度
	每25000 M2抽查1组

	
	
	连锁块平整度
	每单位工程随机抽查10个断面（断面间距10米），20点

	
	
	连锁块缝宽
	每单位工程随机抽查10处，且不少于20点

	
	
	相邻块高差
	每单位工程随机抽查10处，且不少于20点

	港

区

道

路
	路基
	▲密实度
	每公里不少于1点，且不少于10点

	
	面层
	▲强度
	每单位工程取3个芯样检测

	
	
	平整度
	每单位工程随机抽查10个断面（断面间距10米），20点

	
	
	宽度
	每200米抽量4处

	
	
	横坡
	水准仪检查，每200米测4断面

	
	
	厚度
	每200米每车道2处

	
	
	抗滑
	每200米测3处

	港

区

桥

梁
	下

部

构

造　


	▲墩台混凝土强度
	每墩台用回弹仪、超声波测不少于2个测区

	
	
	墩台垂直度
	每个墩台测2个方向

	
	
	主要结构尺寸
	每个墩台测2至4点

	
	
	▲构件混凝土强度
	抽查主要承重构件，每座桥测不少于10个测区

	
	上

部

构

造
	主要结构尺寸
	每座桥测10至20点

	
	
	伸缩缝与桥面高差
	逐条缝检测 

	
	
	桥面宽度、厚度、横坡
	每100米测3个断面

	
	
	桥面抗滑
	每200米测3处

	
	
	桥面铺装平整度
	每联大于100米时用连续式平整度仪分车道检测，不足100米时用三米直尺测3处，每处3点


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

    2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

3.检测项目可根据实际情况进行调整。

4.砼强度、钢筋保护层厚度等检测项目在同批次同类型的构件在施工阶段已进行验证性检测的，在交工阶段验证性检测中原则上不再对同批次同类型的构件进行验证性检测。必要时可以检测。

（三）港区道路堆场工程质量控制料核查表

单位工程名称：                                            年    月    日

	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量
	控制点验收记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	

	
	
	▲混凝土用骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物、沥青
	

	3
	混凝土（砂浆）施工检验报告
	配合比通知单
	

	
	
	▲弯拉强度
	

	
	
	混凝土（砂浆）强度评定表
	

	
	
	▲氯离子含量评估、抗氯离子渗透报告、商品砼配合比、出厂检验报告
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料
	

	
	
	▲焊接、连接
	

	5
	土工检验报告
	稳定土配合比通知单
	

	
	
	土最大干密度、压实度
	

	6
	砼构件
	▲出厂合格证、检验报告
	

	7
	隐蔽工程
	▲验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	8
	地基与基础施工
	地基开挖处理
	

	
	
	▲夯实、整平、验收记录
	

	
	
	地基处理
	

	9
	主要构件安装
	施工记录
	

	
	
	验收记录
	

	10
	沉降、位移
	▲观测记录及报告
	

	11
	分部、分项工程
	▲质量检验评定资料
	

	12
	地下管网
	▲验收资料
	

	13
	连锁块
	▲出厂合格证、进场检验报告
	

	14
	工程质量事故及调查处理
	相关文件
	

	15
	工程强制性条文执行情况
	▲相关验收记录或检验资料等
	

	16
	其他
	
	

	核验人员
	


   注：根据实际情况可进行调整。

          （四）港区道路堆场工程观感质量评价表
单位工程名称：                                              年    月    日

	序号
	评价

项目
	质量要求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级95%
	二级85%
	三级70%
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	应查  项，实际查  项，其中：一级   项，二级   项，三级   项

应得分    分，实得分    分，得分率    %

	核查结论：

施工单位项目负责人：         年   月   日      总监理工程师：         年   月   日

建设单位项目负责人：         年   月   日      质量监督负责人：       年   月   日


注：1.评价项目、质量要求、标准分确定以及评价等级须按《水运工程质量检验标准》（JTS257---2008）执行。

    2.根据实际情况进行调整，不得随意裁减。

附件7  

航道整治工程交工质量核验内容表
（一）航道整治工程施工阶段验证性检测项目表
	类别
	抽查项目
	抽查数量及方法

	▲砼原

材料
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲钢筋及其接头
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	砼结构实体
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的检验项目进行抽查
	    按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的数量进行检测，检测的部位应根据工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。

	▲砼试块
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	其他抽查项目
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）等规定的检验项目进行抽查
	抽查数量和部位应根据施工现场实际情况和工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

3.检测项目可根据实际情况进行调整。

（二）航道整治工程交工阶段验证性检测项目表
单位工程名称：                                       

	单位工程
	所在类别
	抽查项目
	抽查数量

	筑坝
	坝体
	整体尺度
	每类型抽查20%，且不少于1座

	
	
	边坡坡度
	每类型抽查20%，且不少于1座，每座不少于3个断面

	
	
	坝顶宽度
	每类型抽查20%，且不少于1座，每座不少于3个断面

	
	坝面
	▲砼（预制、现浇）面层强度
	每类型抽查1座，每座不少于3处

	
	
	块石质量
	每类型抽查1座，每座不少于5处

	
	
	坝面整理
	每类型抽查1座，每座不少于3处

	护岸
	护脚
	边坡
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	
	平台高程
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	护坡
	垫层
	每1000m选1处，且不少于1处

	
	
	倒滤层
	每1000m选1处，且不少于1处

	
	
	砼▲（预制、现浇）面层强度、厚度
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	
	砼面层质量、缝宽、相邻板高差
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	
	块石质量
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	
	石块面层铺砌质量
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	
	边坡坡度
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	岸壁
	▲挡墙砼强度
	每1000m选1处，且不少于2处

	
	
	挡墙石料质量
	每1000m选1处，且不少于2处

	
	
	墙面倾斜
	每1000m选1段（处），且不少于3段（处）

	
	
	平整度
	每1000m选1段（处），且不少于3段（处）

	
	
	顶面高程
	每1000m选1段（处），且不少于3段（处）

	固

滩
	护滩
	▲砼（预制、现浇）强度
	每10000m2选1处，且不少于2处

	
	
	块石质量
	每10000m2选1处，且不少于2处

	
	
	预制压载物破损及脱落
	每10000m2选1处，且不少于2处

	
	
	块石压载物厚度、密实度
	每10000m2选1处，且不少于2处

	
	
	▲砼面层质量
	每10000m2选1处，且不少于2处

	
	
	砌石面层质量
	每10000m2选1处，且不少于2处

	
	护坡
	▲砼（预制、现浇）面层强度、厚度
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	
	砼面层质量、缝宽、相邻板高差
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	
	块石质量
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	
	石块面层

铺砌质量
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	
	边坡坡度
	每1000m选3处，且不少于3处

	炸

礁
	陆上爆破及开挖
	边坡
	每1000m选3处，且不少于3处

	
	
	高

程
	航行区域
	每1000m2选3处，且不少于3处

	
	
	
	非航行区域
	每1000m2选2处，且不少于2处

	
	水下爆破及清碴
	高

程
	航行区域
	每1000m选3个断面，且不少于3个断面

	
	
	
	非航行区域
	每1000m选2个断面，且不少于2个断面

	
	弃

碴
	平面位置
	每1000m选3个断面，且不少于3个断面

	
	
	高

程
	航行区域
	每1000m选3个断面，且不少于3个断面

	
	
	
	非航行区域
	每1000m选2个断面，且不少于2个断面

	疏

浚
	竣工断面
	水深断面图
	每200m选1个断面，且不少于3个断面


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

    2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

    3.检测项目可根据实际情况进行调整。
    4.因水位等原因不具备检测条件的项目可不测。

5.整治建筑物的实测时间宜在枯水期。

6.砼强度、钢筋保护层厚度等检测项目在同批次同类型的构件在施工阶段已进行验证性检测的，在交工阶段验证性检测中原则上不再对同批次同类型的构件进行验证性检测。必要时可以检测。

             （三）航道整治工程质量资料核查表
单位工程名称：                                                  年    月    日
	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点交接资料和复核资料
	

	2
	原材料出厂合格证及试验检测报告
	▲水泥
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料、充填砂料、块石
	

	
	
	钢材、钢筋
	

	
	
	▲土工织物及其它
	

	3
	混凝土(砂浆)施工检验报告
	配合比通知单
	

	
	
	▲抗压(折)强度
	

	
	
	混凝土(砂浆)强度评定表
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	

	5
	构件合格证或相关资料
	▲构件合格证及有关检验资料
	

	6
	土工检验报告
	稳定土配合比通知单
	

	
	
	土击实试验、土干密度
	

	
	
	稳定土抗压强度
	

	7
	隐蔽工程验收记录、中间验收记录
	▲隐蔽工程验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	8
	基础施工及验收记录
	岸坡及基槽开挖
	

	
	
	土石方回填
	

	
	
	基础处理
	

	9
	主要构件安装施工及验收记录
	施工记录
	

	
	
	验收记录
	

	10
	软体排铺设综合记录
	▲施工及验收记录
	

	11
	整治建筑物沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	

	12
	分部、分项工程质量评定资料
	▲质量检验评定表
	

	13
	交、竣工测量资料 
	断面图
	

	
	
	▲交工验收测图、疏浚工程竣工水深图
	

	
	
	▲扫床报告（含扫床轨迹图）
	

	
	
	工程整体尺度测量资料
	

	
	
	▲沉排轨迹图和沉排后地形图
	

	
	
	▲疏浚测量原始记录和测绘仪器检验报告
	

	
	
	▲竣工地形测图
	

	14
	工程质量及安全事故及调查处理记录
	有关记录资料
	

	15
	工程强制性条文执行情况
	▲相关验收记录或检验资料等
	

	16
	 其他
	
	

	核验人员
	


注：根据实际情况可进行调整。
              （四）航道整治工程观感质量评价表
单位工程名称：                                              年    月    日

	序号
	评价

项目
	质量要求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级95%
	二级85%
	三级70%
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	应查  项，实际查  项，其中：一级   项，二级   项，三级   项

应得分    分，实得分    分，得分率    %

	核查结论：

施工单位项目负责人：         年   月   日      总监理工程师：         年   月   日

建设单位项目负责人：         年   月   日      质量监督负责人：       年   月   日


注：1.评价项目、质量要求、标准分确定以及评价等级须按《水运工程质量检验标准》（JTS257---2008）执行。

2.根据实际情况进行调整，不得随意裁减。

（五）航道整治工程效果观测
航道整治工程效果观测应根据设计对工程的具体要求进行，并与模型试验成果对比分析。航道整治工程应进行以下效果观测：

一、整治河段地形图

了解整治河段势及河床地形以及深泓的变化情况，研究工程整治后的总体效果，确定工程实施后的航道水深、航宽及弯曲半径是否达到设计标准。

二、固定断面水文观测

    了解整治河段的流速流向、流量及比降等水文特性，确定工程整治后的流速、流态及汊道分流比是否符合设计要求。

三、工程局部地形图

了解重要整治建筑物周边区域河床地形的变化情况，确定工程效果和已建整治建筑物的运行及稳定情况，以及整治建筑物的平面形态和长度等尺寸是否符合设计要求。 

四、整治建筑物整体尺度及现状检测

检测整治建筑物整体尺度及变形情况，建筑物周边河床冲淤变化状况。 

附件8       

防波堤、护岸工程交工质量核验内容表

（一）防波堤、护岸工程施工阶段验证性检测项目表

	类别
	抽查项目
	抽查数量及方法

	▲砼原

材料
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲钢筋及其接头
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	砼结构实体
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的检验项目进行抽查
	     按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的数量进行检测，检测的部位应根据工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。

	▲砼试块
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	其他抽查项目
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）等规定的检验项目进行抽查
	抽查数量和部位应根据施工现场实际情况和工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

3.检测项目可根据实际情况进行调整。  

    （二）防波堤及护岸工程交工阶段验证性检测项目表
               A、防波堤工程实体检测项目表

单位工程名称：                               

	单位工程
	所在类别
	抽查项目
	抽查数量

	防波堤工程
	上部结构
	▲砼强度
	用回弹仪、超声波检测不少于10个测区。

	
	
	钢筋保护层厚度
	每泊位任选不少于一个测区，每处用钢筋保护层厚度测定仪测，每个测区至少包含6根钢筋，每根钢筋选取2~3个测点。

	
	整体尺寸
	轴线位置
	直立堤每10米一处，斜坡堤每50米一处，经纬仪检查。

	
	
	总长度
	每座用测距仪或钢尺量1点。

	
	
	顶面标高
	直立堤每100米一处，斜坡堤每50米一处，水准仪检查

	
	堤

身

与

护

面
	抛石断面测量
	40m一个断面，每断面2m一个点。

	
	
	▲预制构件强度
	按构件种类抽测3件。

	
	
	护面块体安装
	每200米检查一处。每处相邻块高差及最大缝宽各测4点或清点50m2范围块体安放数量。


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

    2.单位工程允许偏差项目检测合格率不低于80%。

3.检测项目可根据实际情况进行调整。

    4.砼强度、钢筋保护层厚度等检测项目在同批次同类型的构件在施工阶段已进行验证性检测的，在交工阶段验证性检测中原则上不再对同批次同类型的构件进行验证性检测。必要时可以检测。

                B、护岸工程实体检测项目表

单位工程名称：                               

	单位工程
	所在类别
	抽查项目
	抽查数量

	护岸工程
	上部结构
	▲砼强度
	用回弹仪、超声波检测不少于10个测区。

	
	整体尺寸
	轴线位置
	每50米一处，经纬仪检查。

	
	
	总长度
	每座用测距仪或钢尺量1点。

	
	
	顶面标高
	每50米一处，水准仪检查。

	
	堤

身
	抛石断面测量
	40m一个断面，每断面2m一个点。

	
	
	土工织物滤层设置
	平整度：40m一个断面，每断面2m一个点；搭接长度：任选10块，每块测3点。

	
	护

面
	▲预制构件强度
	按护面块体种类抽测3块。

	
	
	护面块体安装
	每200米检查一处。每处相邻块高差及最大缝宽各测4点或清点50m2范围块体安放数量。


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

    2.单位工程允许偏差项目检测合格率不低于80%。

3.检测项目可根据实际情况进行调整。

   4.砼强度、钢筋保护层厚度等检测项目在同批次同类型的构件在施工阶段已进行验证性检测的，在交工阶段验证性检测中原则上不再对同批次同类型的构件进行验证性检测。必要时可以检测。

（三）防波堤及护岸工程质量资料核查表

	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	▲控制点、基线、水准点验收复核记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物及其它
	

	3
	混凝土(砂浆)施工检验报告
	配合比通知单
	

	
	
	▲抗压强度
	

	
	
	▲混凝土抗冻
	

	
	
	混凝土(砂浆)强度评定表
	

	
	
	▲氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	

	5
	构件出厂合格证
	▲构件合格证及有关检验报告
	

	6
	隐蔽工程验收记录、中间验收记录
	▲验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	7
	地基与基础施工及验收记录
	基槽开挖(爆破挤淤)
	

	
	
	▲基床抛石、夯实(爆夯)、整平
	

	
	
	地基处理
	

	8


	主要构件安装施工及验收记录
	施工记录
	

	
	
	验收记录
	

	9
	沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	

	10
	分部、分项工程质量评定资料
	▲质量检验评定表
	

	11
	工程竣工整体尺寸测量报告
	▲测量报告
	

	12
	工程质量事故及调查处理记录
	有关记录资料
	

	13
	工程强制性条文执行情况
	▲相关验收记录或检验资料等
	

	14
	其他资料
	
	

	核验人员
	


单位工程名称：                                             年    月    日

注：根据实际情况可进行调整。

（四）防波堤及护岸工程观感质量评价表

单位工程名称：                                              年    月    日

	序号
	评价

项目
	质量要求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级95%
	二级85%
	三级70%
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	应查  项，实际查  项，其中：一级   项，二级   项，三级   项

应得分    分，实得分    分，得分率    %

	核查结论：

施工单位项目负责人：         年   月   日      总监理工程师：         年   月   日

建设单位项目负责人：         年   月   日      质量监督负责人：       年   月   日


注：1.评价项目、质量要求、标准分确定以及评价等级须按《水运工程质量检验标准》（JTS257---2008）执行。

    2.根据实际情况进行调整，不得随意裁减。

附件9        
疏浚与吹填工程交工质量核验内容表

疏浚与吹填工程质量资料核查表

单位工程名称：                                          年    月   日
	序号
	工程类别
	资料审查内容
	核查结果

	1
	疏

浚

工

程
	▲原始资料
	

	2
	
	▲测绘仪器核定
	

	3
	
	▲竣工水深图
	

	4
	
	▲浅点控制
	

	5
	
	▲泊位水域超深控制
	

	6
	
	抛泥证
	

	7
	
	通航论证
	

	8
	
	▲工程强制性条文执行情况资料
	

	9
	吹

填

工

程
	▲原始资料
	

	10
	
	▲测绘仪器核定
	

	11
	
	▲竣工高程图
	

	12
	
	▲土质控制
	

	13
	
	▲超填、欠填控制
	

	14
	
	▲工程强制性条文执行情况资料
	

	核验人员
	


注：根据实际情况可进行调整。
（二）疏浚与吹填工程交工阶段验证性检测（水深测量）项目表
单位工程名称：                                                      

	工程部位
	抽查项目
	抽查数量及方法

	疏浚工程
	水深、尺寸
	按《水运工程质量检验标准》进行扫测

	吹填及围埝工程
	吹填标高
	按《水运工程质量检验标准》进行测量

	
	围埝顶部宽度
	每100米一处，一处1点

	
	围埝顶部标高
	每100米一处，一处1点

	
	坡面轮廓线
	每100米一处，一处1点

	
	围埝轴线
	每100米一处，一处1点


注：1.允许偏差项目检测合格率不低于80%。 

    2.检测项目可根据实际情况进行调整。
附件10        

港区桥梁工程交工质量核验内容表

（一）港区桥梁工程施工阶段验证性检测项目表

	类别
	抽查项目
	抽查数量及方法

	▲砼原

材料
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲钢筋及其接头
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲砼结构实体
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的检验项目进行抽查
	    按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的数量进行检测，检测的部位应根据工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。

	▲砼试块
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	其他抽查项目
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）等规定的检验项目进行抽查
	抽查数量和部位应根据施工现场实际情况和工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

    3.检测项目可根据实际情况进行调整。       

（二）港区桥梁工程交工阶段验证性检测项目表
单位工程名称：                                                      

	单位

工程
	工程

部位
	抽查项目
	抽查数量及方法

	桥梁工程
	下部
	▲墩台砼强度
	每墩台用回弹仪、超声波测不少于2个测区。

	
	
	主要结构尺寸
	每个墩台测2-4点。

	
	
	墩台垂直度
	每个墩台测两个方向。墩高超过20米时，权值取2。

	
	
	▲桩基检测
	小应变、超声波抽查总数的10-15%。

	
	上部
	▲砼强度
	抽查主要承重构件，每座桥用回弹仪、超声波测不少于10个测区。

	
	
	▲沥青面层

压实度
	每200M不少于1处，每处1点。

	
	
	主要结构尺寸
	每座桥测10-20点。

	
	
	伸缩缝与桥面高差
	逐条缝检测。

	
	
	桥面铺装

平整度
	每联＞100M时用连续式平整度仪分车道检测，不足100M时每联用三米直尺测3处，每处3尺。最大间隙h：高速、一级公路允许偏差3mm，其他公路允许偏差5mm。

	
	
	桥面宽度、厚度、横坡
	每100M测3个断面。

	
	
	桥面抗滑
	构造深度，每200M测3处。


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

    2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

    3.检测项目可根据实际情况进行调整。
    4.砼强度、钢筋保护层厚度等检测项目在同批次同类型的构件在施工阶段已进行验证性检测的，在交工阶段验证性检测中原则上不再对同批次同类型的构件进行验证性检测。必要时可以检测。
（三）港区桥梁工程质量资料核查表

单位工程名称：                                                      年   月   日

	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物及其它
	

	3
	混凝土（砂浆）施工检验报告
	配合比通知单
	

	
	
	▲抗压（折）强度
	

	
	
	▲混凝土抗冻、抗渗
	

	
	
	混凝土（砂浆）强度评定表
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	焊接、连接材料合格证
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	

	5
	构件出厂合格证
	构件合格证及有关检验报告
	

	6
	桩基施工记录
	▲桩基施工记录
	

	7
	桩基检测报告
	▲桩基检测报告
	

	8
	隐蔽工程验收记录
	▲验收记录
	

	9
	主要构件安装施工及验收记录
	施工记录
	

	
	
	验收记录
	

	10
	沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	

	11
	单位、分部、分项工程质量评定资料
	▲质量检验评定表
	

	12
	工程竣工整体尺寸测量报告
	▲测量报告
	

	13
	工程质量事故及调查处理记录
	有关记录资料
	

	14
	工程强制性条文执行情况
	▲相关验收记录或检验资料等
	

	15
	其他资料
	
	

	核验人员
	


注：根据实际情况可进行调整。
（四）港区桥梁工程观感质量评价表

单位工程名称：                                              年    月    日

	序号
	评价

项目
	质量要求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级95%
	二级85%
	三级70%
	

	1
	混

凝

土
	箱梁、拱肋等混凝土表面
	10
	
	
	
	

	
	
	面层标高、平整度和坡比
	5
	
	
	
	

	
	
	面层龟裂、裂缝情况
	5
	
	
	
	

	
	
	面层起砂、起壳和色差
	5
	
	
	
	

	
	
	面层砼污染、分格缝平顺
	8
	
	
	
	

	
	
	立柱尺寸、表面缺陷
	8
	
	
	
	

	
	
	盖梁尺寸、表面缺陷
	8
	
	
	
	

	2
	构

件

安

装
	拱肋箱梁拼缝
	10
	
	
	
	

	
	
	支座安装
	  8
	
	
	
	

	
	
	空心大板安装错位
	8
	
	
	
	

	
	
	大板拼缝及底面质量
	8
	
	
	
	

	3
	   桥

   梁

   细

   部
	桥面前后沿线顺直
	10
	
	
	
	

	
	
	接缝平直度及色差
	4
	
	
	
	

	
	
	接缝处错牙、挂浆
	6
	
	
	
	

	
	
	施工螺栓切割处理
	10
	
	
	
	

	
	
	构件碰损处理
	10
	
	
	
	

	4
	附

属

设

施
	护栏安装平直度及垂直度
	8
	
	
	
	

	
	
	栏杆安装顺直无折线
	8
	
	
	
	

	
	
	踏步安装（现浇）质量
	8
	
	
	
	

	
	
	护栏蜂窝、麻面、栏杆裂缝
	8
	
	
	
	

	
	
	泄水孔孔道畅通
	4
	
	
	
	

	
	
	护栏砼表面缺陷及碰损
	4
	
	
	
	

	5
	纲结构油漆
	油漆涂刷均匀、无漏涂
	5
	
	
	
	

	
	
	完整、无流挂、皱皮、脱皮
	5
	
	
	
	

	
	
	漆膜颜色一致
	5
	
	
	
	

	6
	其

它
	残留钢筋处理
	5
	
	
	
	

	
	
	沉降缝、伸缩缝顺直、贯通
	5
	
	
	
	

	
	
	盖梁与立柱周围接茬质量
	5
	
	
	
	

	
	
	预埋件周围接茬平顺
	5
	
	
	
	

	合计
	应查  项，实际查  项，其中：一级   项，二级   项，三级   项

应得分    分，实得分    分，得分率    %

	核查结论：

施工单位项目负责人：         年   月   日      总监理工程师：         年   月   日

建设单位项目负责人：         年   月   日      质量监督负责人：       年   月   日


注：根据实际情况进行调整，不得随意裁减。
附件11 
干船坞与船台滑道工程交工质量核验内容表

 （一）干船坞船台工程施工阶段验证性检测项目表

	类别
	抽查项目
	抽查数量及方法

	▲砼原

材料
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲钢筋及其接头
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	▲砼结构实体
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的检验项目进行抽查
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录D规定的数量进行检测，检测的部位应根据工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。

	▲砼试块
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录C规定的检验项目进行抽查
	    可按施工单位自检频次的5%~10%进行抽查；在施工现场按规定取样。验证性检测频次、种类、型号和规格等可根据实际情况进行调整。

	其他抽查项目
	按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）等规定的检验项目进行抽查
	抽查数量和部位应根据施工现场实际情况和工程结构特点，质监机构会同建设单位和设计单位协商选定。


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

    2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

3.检测项目可根据实际情况进行调整。

       （二）干船坞工程交工阶段验证性检测项目表
          A、干船坞主体水工建筑工程实体检测项目表   

单位工程名称：                                              

	单位工程
	所在类别
	抽查项目名称
	抽查数量

	船

坞

主

体
	坞口和翼墙
	▲混凝土强度
	每个边墩1处

	
	
	顶面高程
	每个边墩1处

	
	
	坞门槛顶面高程
	每2 m 1处，且不少于5处

	
	
	坞门墩前沿线位置
	每个边墩1处

	
	
	坞孔面倾斜
	每个边墩1处

	
	
	坞门墩外形尺寸
	每个边墩长、宽各1处

	
	
	坞孔净宽
	上、下坞首各1处

	
	
	墙面平整度
	每个边墩临水面、顶面各1处

	
	
	门槽中心线
	每个门槽2处

	
	泵房与廊道
	▲混凝土强度
	每个廊道1处

	
	
	进、出口高程
	每个廊道进、出口各1处、长廊道出口不少于3处

	
	
	进、出口高度、宽度
	每个廊道进、出口各1处，长廊道出口不少于3处

	
	
	墙面平整度
	每个墙面各1处，不少于3处

	
	坞室
	▲混凝土强度
	每100m 1处，且不少于4处

	
	
	顶面高程
	每50m 1处，且不少于6处

	
	
	前沿线位置
	每100 m 1处，且不少于6处

	
	
	墙面倾斜
	每100 m 1处，且不少于6处

	
	
	净宽
	每100 m 1处，且不少于3处

	
	
	平整度
	每50 m 1处，且不少于10处

	
	
	总长
	每坞1处

	
	墙后

回填
	顶面高程
	每1000m2 1处，且每侧不少于5处

	
	
	顶面平整度
	每1000m2一处，且每侧不少于5处

	
	
	排水管、沟顶面高程
	每100m一处，且每侧不少于5处

	
	
	滤层厚度
	每100m一处，且每侧不少于5处


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。 

2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

    3.检测项目可根据实际情况进行调整。

4.砼强度、钢筋保护层厚度等检测项目在同批次同类型的构件在施工阶段已进行验证性检测的，在交工阶段验证性检测中原则上不再对同批次同类型的构件进行验证性检测。必要时可以检测。
B、坞门、阀门、启闭机、电气设备安装工程实体检测项目表

单位工程名称：                                               
	单位工程
	所在类别
	抽查项目名称
	抽查数量

	坞门阀门安装工程


	浮箱式

坞门
	坞门尺寸
	长、宽、高各一点

	
	
	横舱壁或框架垂直度
	每扇门1测点

	
	
	泵安装后的纵横向倾斜度
	每处1点

	
	　卧倒式坞门
	横舱壁或框架垂直度
	每扇门1测点

	
	
	门铰中心距坞门中心线距离
	每个绞1点

	
	
	门铰两铰高差
	每个绞1点

	
	
	门铰中心距坞门或门槛前沿距离偏差
	每个绞1点

	钢结构涂层
	坞门
	坞门表面干漆厚度
	

	
	
	其他结构干漆厚度
	

	电气设备安装工程
	线路敷设
	电缆桥架支架高差
	总数的10% 

	
	发电机
	机组平面位置
	每台2测点

	
	
	机座外形尺寸
	每个2测点

	
	
	机座顶面高程
	每个2测点

	
	
	机身纵、横向水平度
	每台2测点

	
	柜台箱
	垂直度 
	逐个

	
	
	柜台间缝宽
	逐个

	
	
	成列盘面平直
	逐个

	
	照明设备
	灯柱平面位置
	总数的20%

	
	
	灯柱竖向倾斜
	总数的20%

	
	
	灯柱标高
	总数的20%

	
	
	成排灯具顺直
	每排20%


注：1.标注“▲”项目为主要检测项目必须合格。

    2.允许偏差项目检测合格率不低于80%。

3.检测项目可根据实际情况进行调整。

（三）干船坞船台滑道工程质量资料核查表
A、干船坞船台主体工程质量资料核查表

单位工程名称：                                                          年　　月　　日
	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	工程测量控制点验收记录
	控制点、基线、水准点验收复核记录
	

	2
	原材料出厂合格证及进场检验报告
	▲水泥
	

	
	
	▲混凝土用砂、石骨料
	

	
	
	混凝土用水、外加剂
	

	
	
	▲钢材、钢筋
	

	
	
	土工织物及其它
	

	3
	混凝土（砂浆）施工检验报告
	配合比通知单
	

	
	
	▲抗压（折）强度
	

	
	
	▲混凝土抗冻、抗渗
	

	
	
	混凝土（砂浆）强度评定表
	

	
	
	氯离子含量评估、抗氯离子渗透
	

	4
	钢材、钢筋焊接检验报告
	▲焊接、连接材料合格证
	

	
	
	▲焊接、连接性能检测报告
	

	5
	土工试验报告
	稳定土配合比通知单
	

	
	
	▲土击实试验、土干密度
	

	
	
	稳定土抗压强度
	

	6
	构件出厂合格证
	▲构件合格证及有关检验报告
	

	7
	沉桩综合沉桩及中间验收记录
	▲沉桩记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	8
	隐蔽工程验收纪录、中间验收纪录
	▲验收记录
	

	
	
	中间验收记录
	

	9
	地基与基础施工及验收纪录
	基槽开挖
	

	
	
	基床抛石、夯实、整平
	

	
	
	基桩、地连墙
	

	
	
	地基处理
	

	10
	主要构件安装施工及验收纪录
	施工纪录
	

	
	
	验收纪录
	

	11
	沉降、位移观测记录
	▲观测记录及报告
	

	12
	分项、分部工程质量检验评定资料
	▲质量检验评定表
	

	13
	工程竣工整体尺寸测量表
	▲测量报告
	

	14
	工程质量事故及调查处理纪录
	有关记录资料
	

	15
	工程强制性条文执行情况
	▲相关验收记录或检验资料等
	

	16
	其它资料
	
	

	核验人员
	
	


注：根据实际情况可进行调整。
B、坞门、阀门、启闭机、电气设备工程质量资料核查评分表

单位工程名称 ：                                                        年　　　月　　　日
	序号
	资料名称
	检查内容
	核查结果

	1
	坞门、阀门金属结构
	▲材料、设备出厂合格证
	

	
	
	焊条（剂）等焊接材料合格证
	

	
	
	▲焊缝检验报告
	

	
	
	▲探伤检验报告
	

	
	
	▲热处理施工记录和工艺试验报告
	

	
	
	▲气密试验报告
	

	
	
	出厂验收记录
	

	
	
	安装、调试记录
	

	2
	电气
	▲主要电气材料、设备、产品合格证
	

	
	
	▲绝缘、接地电阻测试记录
	

	
	
	电气设备安装、调试记录
	

	3
	门、机、电联合调试
	▲门、机、电无水联合调试记录
	

	
	
	▲门、机、电有水联合调试记录
	

	  4
	工程强制性条文执行情况
	▲相关验收记录或检验资料等
	

	  5
	其他资料
	
	

	核验
	
	


注：根据实际情况可进行调整。
（四）干船坞与船台滑道工程观感质量评价表
A、干船坞与船台滑道主体水工建筑工程观感质量评价表

单位工程名称：                                              年    月    日

	序号
	评价

项目
	质量要求
	标准分
	评价等级
	实得分

	
	
	
	
	一级95%
	二级85%
	三级70%
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	应查  项，实际查  项，其中：一级   项，二级   项，三级   项

应得分    分，实得分    分，得分率    %

	核查结论：

施工单位项目负责人：         年   月   日      总监理工程师：         年   月   日

建设单位项目负责人：         年   月   日      质量监督负责人：       年   月   日


注：1.评价项目、质量要求、标准分确定以及评价等级须按《水运工程质量检验标准》（JTS257---2008）执行。

2.根据实际情况进行调整，不得随意裁减。
B、坞门、阀门、启闭机、电气设备安装工程观感质量评价表

单位工程名称：                                          评价时间：    年   月  日

	序号
	评价

项目
	检查项目
	标准分
	评价等级及评分
	实得分

	1
	坞

阀

门
	坞阀门结构总体
	10
	
	
	
	
	

	
	
	坞阀门运转件、预埋件、连接件等表面质量及安装紧固、平顺
	10
	
	
	
	
	

	
	
	坞门闭合时门的错位、运行平稳，无异常响声
	10
	
	
	
	
	

	
	
	防腐及漆膜
	5
	
	
	
	
	

	
	
	止水效果
	5
	
	
	
	
	

	2
	启闭机
	启闭机动作灵敏、运行平稳，无异常响声，液压系统无泄漏
	30
	
	
	
	
	

	3
	电气
	控制动作正确、可靠，信号正确齐全
	30
	
	
	
	
	

	合  计
	应查   项，实际查    项，其中：一级   项，二级   项，三级   项

应得分    分，实得分    分，得分率    %

	核查结论：

施工单位项目负责人：        年   月   日      总监理工程师：       年   月    日

建设单位项目负责人：        年   月   日      质量监督负责人：     年    月    日




附件12
水运工程竣工质量鉴定申请书

  质监机构：

           工程已按批准初步设计的内容全部建成，工程质量经施工、监理、设计、建设等各方检查确认符合设计、合同和标准规范等要求，质量保证资料基本齐全，项目运行情况良好，现准备申请竣工验收。按照交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》的要求，现向你（站）局申请办理竣工质量鉴定申请，请予办理。
附件：1.建设、设计、施工、监理工作报告
2.交工验收报告
3.建设项目质量检验汇总表以及其它有关资料

           申请单位（建设单位）                   （盖章）
                                 年    月    日
附件

各主要参建单位工作报告内容
1.1建设单位工作报告

    概述工程管理机构设置，招标投标情况，质量控制，进度控制，科研和技术应用情况，交工验收情况和工程质量情况，管理措施及经验，存在的主要问题及建议等。

1.2设计单位工作报告

    概述设计范围和内容，主要设计方案，主要设计变更及批准情况，合同履约情况，工程建设标准强制性条文执行情况，设计组织与服务，技术创新与关键技术的处理，设计符合性评价意见，廉政建设合同执行情况，设计经验总结，存在的主要问题与建议等。

1.3施工单位工作报告

    概述施工范围和内容，合同履约情况，质量管理体系、质量控制和施工组织形式，主要施工工艺，施工管理措施，工程建设标准强制性条文执行情况、施工技术创新与关键技术的处理，施工期沉降位移观测情况，安全产生风险管理情况，施工中主要问题的处理情况、廉政建设合同执行情况，施工经验总结，存在的主要问题与建议等。

1.4监理单位工作报告

概述监理范围和内容，合同履约情况，监理依据，监理组织机构，监理工作质量管理体系，监理主要工作开展情况，工程建设强制性标准执行情况，施工中主要问题的处理情况，对工程质量、安全、投资、进度、环境保护工作评价，对施工单位质量管理体系的评价，廉政建设合同执行情况，监理经验总结，存在的主要问题与建议等。

附件13
水运工程竣工质量鉴定报告

1.交工遗留问题及整改情况；

2.项目运行期间出现的质量问题及整改情况；

3.是否存在影响工程正常使用的质量缺陷；

4.工程质量用户满意度调查；

5.工程质量复测和鉴定结论。

（工程质量鉴定报告应当以工程交工质量核验意见为参考）

工程质量监督管理工作报告

1.概述工程概况（监督范围）；

2.监督依据和标准；

3.主要参建单位资质情况；

4.质量监督情况（监督程序、方式和工作内容）

5.质量保证体系运行情况；

6.质量责任制度落实情况；

7.工程建设标准强制性条文执行情况；

8.工程检验资料检查情况；

9.实体工程质量监督检查情况；

10.质量问题或质量事故处理情况；

11.工程质量评定；

12.存在问题及建议。

附件14
高桩码头竣工质量鉴定的质量复测内容
一、高桩码头检测项目和检测频率

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	1
	总长度
	±100
	每泊位检查
	1~2
	用GPS或全站仪、钢尺测量前沿

	2
	总宽度
	±15
	
	3
	用钢尺测量两端和中部

	2
	前沿线位置
	±50
	每10m一处
	1
	用全站仪或经纬仪

	3
	前沿顶面

标高
	±15
	
	1
	用水准仪检查

	4
	前沿水底

高程
	0

-500
	每5~10m一个断面，每2m一个点
	10
	垂直码头拉20m线，用测深水砣检查


注：根据码头使用实际情况，结合交工检测数据，可对检测项目和检测频率进行调整。

二、沉降位移观测

结合整体尺寸和现场实际情况，按经批复的施工图设计文件明确的沉降位移观测点进行沉降位移复核。

三、关键部位抽查

    根据码头使用实际情况，可对阴阳极块体进行探摸或水下摄影（原则上抽取总量的2~10%进行探摸或水下摄影，但可根据实际情况调整抽查频率），阴阳极块性能（按每单位工程一点进行检测）。如出现严重质量缺陷或质量问题时，根据实际情况，对混凝土强度等主要指标进行检测，由质监机构会同建设单位和设计单位确定检测频率和检测项目。

附件15

重力式码头竣工质量鉴定的质量复测内容
一、重力式码头检测项目和检测频率

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	1
	总长度
	﹢3.5L/1000且不大于3000，﹣0.5L/1000
	每泊位检查
	1~2
	用GPS或全站仪、钢尺测量前沿

	2
	前沿线位置
	±50
	每10m一处
	1
	用全站仪或经纬仪

	3
	前沿顶面

标高
	±20
	
	1
	用水准仪检查

	4
	前沿水底

高程
	0-500
	每5~10m一个断面，每2m一个点
	10
	垂直码头拉20m线，用测深水砣检查


注：1.L为码头设计长度，单位为mm。

    2.根据码头使用实际情况，结合交工检测数据，可对检测项目和检测频率进行调整。

二、沉降位移观测

结合整体尺寸和现场实际情况，按经批复的施工图设计文件明确的沉降位移观测点进行沉降位移复核。

三、关键部位抽查

    根据码头使用实际情况，对基床完整性进行探摸或水下摄影（原则上按每单位工程5个断面进行探摸或水下摄影，但可根据实际情况调整抽查频率）。如出现严重质量缺陷或质量问题时，根据实际情况，对混凝土强度等主要指标进行检测，由质监机构会同建设单位和设计单位确定检测频率和检测项目。

附件16
港区道路堆场竣工质量鉴定的质量复测内容

一、道路堆场检测项目和检测频率

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	
	
	道路
	堆场
	
	
	

	1
	中线位置
	20
	-
	道路每50m一处，堆场每100m2一处。
	1
	用经纬仪测量

	2
	顶面标高
	±20
	±50
	
	1
	用水准仪测量

	3
	宽度
	±20
	±40
	
	1
	用测距仪或钢卷尺测量


注：根据道路堆场使用实际情况，结合交工检测数据，可对检测项目和检测频率进行调整。
二、沉降位移观测

结合整体尺寸和现场实际情况，按经批复的施工图设计文件明确的沉降位移观测点进行沉降位移复核。

三、关键部位抽查

   如出现严重质量缺陷或质量问题时，根据实际情况，对基层厚度、混凝土强度等主要指标进行检测，由质监机构会同建设单位和设计单位确定检测频率和检测项目。

附件17

       航道整治竣工质量鉴定的质量复测内容
一、航道整治工程检测项目和检测频率

	序号
	项目
	允许偏差
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	1
	丁

坝
	坝头位置
	1000mm
	每座
	1
	用GPS、全站仪、测距仪和水准仪等测量

	
	
	轴线位置
	1000mm
	每座不少于两处
	
	

	
	
	总长度
	±1000mm
	每座
	
	

	
	
	顶面标高
	+200mm

-100mm
	每50m一处
	
	

	2
	锁

坝
	轴线位置
	1000mm
	
	1
	用GPS、经纬仪和水准仪等测量

	
	
	顶面标高
	+300mm

-100mm
	
	
	

	3
	顺

坝
	轴线位置
	1000mm
	
	1
	用GPS、经纬仪、测距仪和水准仪等测量

	
	
	总长度
	±1000mm
	每座
	
	

	
	
	顶面标高
	+200mm

-100mm
	每50m一处
	
	

	4
	潜

坝
	轴线位置
	2000mm
	
	1
	用GPS、经纬仪、测深仪等测量

	
	
	总长度
	±2000mm
	每座
	
	

	
	
	顶面

标高
	砂袋坝
	+500mm

-200mm
	每20m一处
	
	

	
	
	
	抛石坝
	±300mm
	
	
	

	5
	护

岸
	坡顶线位置
	±100mm
	每100m一处
	1
	用GPS、经纬仪、测距仪和水准仪等测量

	
	
	总长度
	+5000mm

-1000mm
	每座
	
	

	
	
	高程
	±50mm
	每100m一处
	
	

	
	
	坡度
	±10%
	
	2
	经纬仪或全站仪

	4
	人

工

鱼

嘴
	总长度
	 ±1000mm
	     每座
	1
	用GPS、测距仪和水准仪等测量

	
	
	高程
	±50mm
	每100m一处
	
	

	
	
	坡度
	±10%
	
	2
	经纬仪或全站仪


注：根据工程使用实际情况，结合交工检测数据，可对检测项目和检测频率进行调整。

二、沉降位移观测

结合整体尺寸和现场实际情况，按经批复的施工图设计文件明确的沉降位移观测点进行沉降位移复核。

三、关键部位抽查

   根据整治建筑物使用实际情况，对坝头和易冲刷部位进行探摸或水下摄影（原则上按每单位工程5个断面进行探摸或水下摄影，但可根据实际情况调整抽查频率）。如出现严重质量缺陷或质量问题时，根据实际情况，对混凝土强度、护面块体安装、护底和护脚等主要指标进行检测，由质监机构会同建设单位和设计单位确定检测频率和检测项目。

附件18
防波堤、护岸竣工质量鉴定的质量复测内容
一、斜坡式防波堤与护岸检测项目和检测频率

	序号
	项目
	允许偏差
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	1
	轴线位置
	200mm
	每20~50m一处
	1
	用GPS、全站仪或经纬仪测量

	2
	口门宽度
	±4000mm
	逐座检查
	1
	

	3
	总长度
	±2000mm
	
	1
	用全站仪或钢卷尺测量

	4
	胸墙压顶块标高
	-50mm
	每20~50m一处
	1
	用GPS、全站仪或水准仪测量

	
	四脚块标高
	-100mm
	
	
	

	
	大块石标高
	-200mm
	
	
	


直立堤检测项目和检测频率

	序号
	项目
	允许偏差
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	1
	轴线位置
	100mm
	每20~50m一处
	1
	GPS、全站仪或经纬仪测量

	2
	总长度
	±L/200,且不超过±2000mm
	逐座检查
	1
	GPS、全站仪或经纬仪测量

	3
	堤顶标高
	±30mm
	每20~50m一处
	1
	GPS、全站仪或经纬仪测量


注：1.L为堤的总长度，单位为mm。

    2.根据工程使用实际情况，结合交工检测数据，可对检测项目和检测频率进行调整。

二、沉降位移观测

结合整体尺寸和现场实际情况，按经批复的施工图设计文件明确的沉降位移观测点进行沉降位移复核。

三、关键部位抽查

根据实际情况，对堤头和易冲刷等部位探摸或水下摄影。如出现严重质量缺陷或质量问题时，应根据实际情况，对混凝土强度、护面块体安装、护底和护脚等主要指标进行检测，由质监机构会同建设单位和设计单位确定检测频率和检测项目。

附件19
疏浚与吹填竣工质量鉴定的质量复测内容

一、疏浚工程

1.码头前沿停泊水域和回旋水域（港池）平面尺度、底高程和坡度；

2.进出港航道断面尺寸、里程和底标高；

3.锚地面积和底标高。
二、吹填工程检测项目和检测频率
	序号
	项目
	允许偏差

（m）
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	1


	吹填平均高程
	完工后吹填平均高程不允许低于设计吹填高程时
	+0.20

0
	50m一断面，

50m一点。
	1


	用水准仪配合经纬仪、全站仪或RTK-DGPS测量，取平均值

	
	
	完工后吹填平均高程允许有正负误差时
	±0.15
	
	
	

	2
	吹填高程最大偏差
	未经机械整平
	淤泥
	±0.60
	50m一断面，

50m一点。
	1


	用水准仪配合经纬仪、全站仪或RTK-DGPS测量，取最大偏差值

	
	
	
	细砂
	±0.70
	
	
	

	
	
	
	中、粗砂
	±0.90
	
	
	

	
	
	
	中硬粘土
	±1.00
	
	
	

	
	
	
	砾石
	±1.10
	
	
	

	
	
	经过机械整平
	±0.30
	
	
	


注：竣工质量鉴定时，根据实际情况，如吹填工程全部覆盖了，可以不复测。

附件20
港区桥梁竣工质量鉴定的质量复测内容

一、港区桥梁检测项目和检测频率

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	1
	桥面中线

偏位
	不大于20
	每50m测1点，且不少于5点
	1
	用全站仪测量

	2
	桥面宽
	车行道
	±10
	每50m测1断面，且不少于5个断面
	1
	用尺量

	
	
	人行道
	±10
	
	
	

	3
	桥长
	+300，-100
	检查中心线处
	1
	用全站仪或钢尺测量

	4
	桥面高程
	L<50m
	±30
	桥面每侧每50m测1点，且不少于3点；跨中、桥墩、桥台处应布置测点。
	1
	用水准仪测量

	
	
	L≥50m
	±（L/5000+20）
	
	
	


注：1.L为桥梁跨径，计算允许偏差时以mm计。
     2.根据工程使用实际情况，结合交工检测数据，可对检测项目和检测频率进行调整。
二、沉降位移观测

结合整体尺寸和现场实际情况，按经批复的施工图设计文件明确的沉降位移观测点进行沉降位移复核。

三、关键部位抽查

   如出现严重质量缺陷或质量问题时，根据桥梁使用实际情况，应对混凝土强度等主要指标进行检测。由质监机构会同建设单位和设计单位确定检测频率和检测项目。此外，桥梁的内外轮廓线形应无异常突变，结构内外部、支座、伸缩缝处应无残渣、杂物，桥头不得出现跳车。

附件21
干船坞与船台滑道竣工质量鉴定的质量复测内容

检测项目和检测频率

干船坞检测项目和检测频率

	序号
	项目
	允许偏差
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	1
	中轴线位置
	20mm
	每20m一处
	1
	用经纬仪、钢尺测量

	2
	总长度
	±L/1000且不大于500
	逐座检查
	3
	用测距仪或钢尺测量中轴线及两侧边线

	3
	宽度
	坞口
	±20mm
	
	3
	用测距仪或钢尺测量

	
	
	坞室
	±B/1000且不大于100
	
	3
	用测距仪或钢尺测量首、中、尾处

	4
	标

高
	坞墙顶
	±10mm
	每10~20m一处
	1
	水准仪测量两坞墙前沿

	
	
	坞底板
	±20mm
	
	1
	水准仪测量中轴线

	
	
	坞门槛
	±10mm
	
	1
	水准仪测量

	5
	坞口前30m

范围内水深
	0-500
	每5~10m

一个断面
	1~2m

一个点
	测深仪或水砣测量


注：1.L为船坞设计总长度，B为船坞设计总宽度，单位为mm。

    2.根据工程使用实际情况，结合交工检测数据，可对检测项目和检测频率进行调整。

船台检测项目和检测频率

	序号
	项目
	允许偏差
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	1
	中轴线位置
	20mm
	每20m一处
	1
	用经纬仪、钢尺测量

	2
	总长度
	±L/1000且不大于500
	逐座检查
	3
	用测距仪或钢尺测量中轴线及两侧边线

	3
	宽度
	坞口
	±20mm
	
	3
	用测距仪或钢尺测量

	
	
	坞室
	±B/1000且不大于100
	
	3
	用测距仪或钢尺测量首、中、尾处

	4
	标高
	坞墙顶
	±10mm
	每10~20m一处
	1
	水准仪测量两坞墙前沿

	
	
	坞底板
	±20mm
	
	1
	水准仪测量中轴线

	
	
	坞门槛
	±10mm
	
	1
	水准仪测量

	5
	坞口前30m

范围内水深
	0

-500
	每5~10m

一个断面
	1~2m

一个点
	测深仪或水砣测量


注：1.L为船台的设计有效长度，单位为mm。 

    2.根据工程使用实际情况，结合交工检测数据，可对检测项目和检测频率进行调整。

油脂、滚珠和辊轴滑道检测项目和检测频率

	序号
	项目
	允许偏差
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	1
	中轴线位置
	10mm
	每20m一处
	1
	用经纬仪、钢尺测量

	2
	总长度
	   +300

   -200
	逐条检查
	1
	用测距仪或钢尺测量

中轴线

	3
	宽度
	±10mm
	每20m一处
	1
	用钢尺测量

	4
	标

高
	油脂

滑道
	陆上
	±3mm
	每10m一处
	1
	用水准仪测量

	
	
	
	水下
	±5mm
	
	
	

	
	
	滚珠

滑道
	陆上
	±2mm
	每5m一处
	1
	用水准仪测量中轴线

	
	
	
	水下
	±3mm
	
	
	

	
	
	辊轴

滑道
	陆上
	±2mm
	每5m或20套

滚轴一处
	1
	用水准仪测量中轴线

	
	
	
	水下
	±3mm
	
	
	


 注：根据工程使用实际情况，结合交工检测数据，可对检测项目和检测频率进行调整。
钢轨滑道检测项目和检测频率

	序号
	项目
	允许偏差
	检验数量
	单元测点
	检验方法

	
	
	倾斜滑道
	横移道
	
	
	

	1
	中轴线位置
	20mm
	20mm
	每20m一处
	1
	用经纬仪、钢尺测量

	2
	总长度
	±500mm
	±50mm
	逐座检查
	1
	用测距仪或钢尺测量中轴线

	3
	总宽度
	±50mm
	±50mm
	
	3
	用钢尺测量两端和中部

	4
	标高
	陆上
	 ±5mm
	±5mm
	每条钢轨

每10m一处
	1
	用水准仪测量钢轨顶面

	
	
	水下
	 ±5mm
	-
	
	
	


 注：根据工程使用实际情况，结合交工检测数据，可对检测项目和检测频率进行调整。
二、沉降位移观测

结合整体尺寸和现场实际情况，按经批复的施工图设计文件明确的沉降位移观测点进行沉降位移复核。

三、关键部位抽查

    如出现严重质量缺陷或质量问题时，应根据实际情况，对混凝土强度等主要指标进行检测，由质监机构会同建设单位和设计单位确定检测频率和检测项目。
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